Plan pracy projektu dyplomowego

Praca podzielona na 4 etapy:

- faza planowania 1 tydzień
- faza projektowania 2 tygodnie
- faza wykonania 10 tygodni
- faza usprawniania 3 tygodnie

Razem 16 tygodni.

1. Faza planowania:

Określenie wymagań jakie ma spełniać projekt pod względem funkcjonalnym. Wstępna wizja aplikacji. Konsultacja z prowadzącym czy przewidziany zakres jest wystarczający.

2. Faza projektowania:

Wykonanie diagramów UML. Wybranie architektury. Zaprojektowanie widoków.

3. Faza wykonania:

Wytwarzanie kodu. Nanoszenie zmian do dokumentacji.

4. Faza usprawniania:

Wstępne oddanie oraz ustalenie dalszej współpracy.

Planowany termin zdania projektu to 10-16 czerwca.

Konsultacje z prowadzącym są przewidziane przynajmniej raz w każdej z faz.